



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
г. Иркутск

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

## П Р И К А З

от 18.06.2025

№ 214-08-301/25

Об утверждении муниципального плана мероприятий по информационно-методическому сопровождению школ – участников проекта «Школы Министерства Просвещения России» города Иркутска на 2025 год

В соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской области № 55-658-мр от 27 мая 2025 года «Об утверждении плана мероприятий по методическому сопровождению школ участников – проекта Школа Министерства Просвещения России» в Иркутской области в 2025 году, руководствуясь Положением о департаменте образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утверждённого решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230344/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по информационно-методическому сопровождению школ – участников проекта «Школы Министерства Просвещения России» города Иркутска на 2025 год (далее – План) согласно приложению.

2. Отделу развития общего образования департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – департамент образования) обеспечить организацию исполнения плана мероприятий.

3. Муниципальному казенному учреждению города Иркутска «Информационно-методическому центру развития образования» в срок до 15 декабря 2025 года представить в департамент образования информационно – аналитические справки:

- о динамике результатов общеобразовательных организаций, принимающих участие в Проекте;

- об анализе эффективности механизмов устранения выявленных дефицитов и обобщенных практик

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Наталью Валерьевну Иванову.



А.А. Головкин

Приложение 1

к Приказу департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

от 18.06.2025

№ 214-Ор. ЗРХ/25

Муниципальный план мероприятий

по информационно-методическому сопровождению школ – участников проекта «Школа Министерства Просвещения России» города Иркутска на 2025 год

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
Организационное сопровождение проекта				
1.	Утверждение муниципального плана по информационно-методическому сопровождению школ – участников проекта «Школа Министерства Просвещения России» города Иркутска (далее – Проект) на 2025 год	ДО КСПК МКУ «ИМЦРО»	Июнь 2025	Приказ ДО КСПК
2.	Организация и проведение консультаций с общеобразовательными организациями – участниками Проекта	МКУ «ИМЦРО»	в течение года	По запросу общеобразовательных организаций
3.	Организация сопровождения проведения самодиагностики управленческими командами образовательных организаций по магистральным направлениям Проекта	ДО КСПК	октябрь – декабрь 2025	Информирование образовательных организаций. Консультирование
4.	Прохождение самодиагностики управленческими командами образовательных организаций по магистральным направлениям	ДО КСПК	октябрь – декабрь 2025	Корректировка программ развития на основе прохождения

	Проекта				самодиагностики
5.	Согласование изменений в программах развития общеобразовательных организаций – участников Проекта	ДО КСПК МКУ «ИМЦРО»	в течение года	По запросу общеобразовательных организаций	
6.	Презентация и согласование обновленных программ развития общеобразовательных организаций – участников Проекта	ДО КСПК МКУ «ИМЦРО»	в течение года	Протоколы заседаний ГКС	
7.	Анализ реализации программ развития общеобразовательных организаций – участников Проекта	ДО КСПК МКУ «ИМЦРО»	в течение года	По запросу общеобразовательных организаций	
Информационно – методическое сопровождение проекта					
8.	Информационное сопровождение федеральных и региональных мероприятий	ДО КСПК МКУ «ИМЦРО»	в течение года	Рассылка информационных писем школьным координаторам и руководителям общеобразовательных организаций	
9.	Проектное управление как инструмент стратегического развития общеобразовательных организаций	МКУ «ИМЦРО»	сентябрь 2025	не менее 20 чел.	
9.1	Культура проектного управления: от замысла до проектного офиса	МКУ «ИМЦРО»	октябрь 2025	не менее 20 чел.	
9.2	Применение инновационных технологий в управлении проектами	МКУ «ИМЦРО»	ноябрь 2025	не менее 20 чел.	
9.3	Проектный офис образовательной организации как инновационная инфраструктура для управления проектами	МКУ «ИМЦРО»	декабрь 2025	не менее 20 чел.	
10.	Организация участия управленческих команд школ – участников Проекта в семинарах ГАУ ДПО ИРО	МКУ «ИМЦРО»	в течение года	Участие представителей общеобразовательных организаций	

11.	Организация и проведение обучающих семинаров на базе муниципальных стажировочных площадок по направлениям реализации Проекта	МКУ «ИМЦРО»	октябрь – ноябрь 2025	не менее 50 чел.
12.	Повышение квалификации педагогических работников по магистральным направлениям Проекта	МКУ «ИМЦРО»	в течение года	не менее 500 чел.
13.	Сопровождение участия школьных команд в вебинарах ФГАУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	ДО КСПК МКУ «ИМЦРО»	в течение года	Информирование общеобразовательных организаций
14.	Организация презентации успешных муниципальных педагогических и управленческих практик реализации Проекта в рамках Августовских педагогических совещаний	МКУ «ИМЦРО»	август 2025	не менее 70 чел.
15.	Проведение образовательных событий в рамках реализации Проекта	МКУ «ИМЦРО»	август – декабрь 2025	не менее 100 чел.
16.	Муниципальные конкурсы профессионального мастерства по предметным областям	ДО КСПК МКУ «ИМЦРО»	декабрь 2025	Выявление победителей конкурсов
17.	Информационно – просветительское сопровождение общеобразовательных организаций	МКУ «ИМЦРО»	в течение года	Освещение реализации проекта на официальных сайтах общеобразовательных организаций, социальных сетях
18.	Подготовка аналитических материалов, отражающих динамику результатов общеобразовательных организаций, принимающих участие в Проекте	МКУ «ИМЦРО»	в течение года	Информационно- аналитическая справка

19.	Анализ эффективности механизмов устранения выявленных дефицитов и обобщение лучших практик	МКУ «ИМЦРО»	в течение года	Информационно-аналитическая справка
-----	--	-------------	----------------	-------------------------------------

Начальник отдела развития общего образования  
департаamenta образования комитета по социальной политике и культуре  
администрации города Иркутска



Е.В. Высоцкая